



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON

*COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU'
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA*

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 28 dd. 09-02-2021

OGGETTO: Lavori di somma urgenza nel Comune di Pergine Valsugana, sulla strada comunale per la frazione Moretta Alta. Approvazione progetto esecutivo e rideterminazione affidi operati in somma urgenza. Impegno complessivo di spesa € 41.133,88. (CUP J37H20002770003)

IL DIRIGENTE

Visto il verbale datato 16.12.2020 prot. n. 20200048969, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., con il quale si dichiara rivestire carattere di somma urgenza gli eventi calamitosi di inizio dicembre 2020 occorsi:

- sulla strada comunale per la frazione Moretta Alta: smottamento del versante, con colata detritica a valle e cedimento del manto stradale;
- sulla strada comunale di collegamento tra i Masi di Viarago e la Frazione Faida: cedimento importante con buche del manto stradale in più tratti a seguito del riversamento di acqua superficiale e detriti provenienti dalle colate a monte della viabilità – area boschiva;

visto il verbale di sopralluogo e accertamento, trasmessoci con nota di data 05.01.2021 prot. PAT/RFS033-05/01/2021-0002453 pervenuta ed assunta in carico a Protocollo Generale in pari data sub n. 20210000257, con il quale il Servizio Prevenzione Rischi ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT- ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n.9 – considera che l'evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei "criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di

cui all'art 37, comma 1 della medesima L.P. 9/2011" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto considera ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;

con il suddetto verbale, considerata la situazione rilevata, le opere da eseguire in somma urgenza e concordate in sede di sopralluogo possono essere così riassunte:

- strada comunale di accesso a Moretta Alta: consolidamento stradale e banchina laterale con f.p.o. di gabbionate di sostegno con nuova barriera stradale, sistemazione versante a valle per circa 20 ml.;
- strada di collegamento Masi di Viarago e la frazione Faida del comune di Baselga di Pinè: non sono state rilevate situazioni di compromissione statica - a parte un brevissimo tratto che potrebbe essere valutato come intervento in somma urgenza - della strada ma fenomeni dovuti al dilavamento delle acque quali buche, deterioramento dell'asfalto per scarsa regimazione delle acque, piccole colate fangose provenienti da monte. Si ritiene quindi che detti interventi rientrino tra quelli di manutenzione straordinaria della via, di competenza del comune;

e si considera quindi necessaria, per l'esecuzione degli interventi relativi alla località Moretta Alta, una spesa complessiva presunta pari ad € 50.000,00;

preso atto che, l'art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 "interventi di somma urgenza" prevede che il Dirigente del servizio competente *"può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro"*;

accertato che l'esecuzione dei lavori in somma urgenza è stata affidata con le modalità previste dall'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. all'impresa Burlon Srl con sede in Zona Artigianale n. 3 a Telve Valsugana – codice fiscale e partita IVA 00312890221 – con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 17.12.2020 prot. n. 49121, fino all'importo massimo presunto di € 59.850,00 - comprensivo di oneri della sicurezza - oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 17.12.2020 sub n. 49119, che espone un ribasso medio pari al 6,50% sui prezzi del prezzario PAT 2018;

richiamata la propria precedente determinazione n. 358 dd. 23.12.2020 con la quale, tra l'altro, è stato confermato l'affidamento dei lavori sopra dettagliati alla su richiamata impresa; è stato affidato al dott. forestale Andrea Bonincontro di Pergine Valsugana l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché la direzione lavori misure e contabilità per le zone colpite dagli eventi meteorici di inizio dicembre 2020 e, nello specifico, per le frane e smottamenti su un tratto della strada comunale Moretta di Sopra e strada Viarago Faida ed al geologo dott. Mirko Demozzi di Trento la relazione geologica e geotecnica nonché l'assistenza geologica in corso d'opera per le medesime zone;

preso atto che - alla luce di quanto indicato dal Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. non è stata rilevata una situazione di compromissione statica della strada che porta dai Masi di Viarago dalla frazione Faida del comune di Baselga di Piné non valutandolo come intervento da eseguirsi in somma urgenza - sono stati ricontattati i professionisti esterni incaricati della redazione della perizia geologica nonché della progettazione,

direzione lavori assistenza misure e contabilità nonché assistenza geologica in corso d'opera al fine di procedere alla rideterminazione degli incarichi in essere con i medesimi;

considerato che, sono stati precedentemente acquisiti, il curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e, per gli aspetti economici i "nuovi preventivi" nelle seguenti risultanze:

Dati dell'operatore economico e del preventivo
--

geologo dott. MIRKO DEMOZZI

Via Pra de la Fava n. 62

38123 TRENTO

Partita IVA	02103490229
Codice fiscale	DMZMRK73R10L378Q
Preventivo dd.	21/01/2021
Acquisito al protocollo comunale dd.	21/01/2021
Acquisito al protocollo comunale nr.	2942

Prestazione		importi in €
compenso professionale per relazione geologica intervento 1		677,39
compenso professionale per relazione geotecnica intervento 1		303,10
Totale onorario		980,49
ribasso offerto in percentuale	25,00%	245,12
TOTALE CORRISPETTIVO al netto del ribasso		735,37
Contributo previdenziale	2,00%	14,72
TOTALE IMPONIBILE		750,08
non soggetto ad IVA e ritenuta ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014		0,00
TOTALE COMPLESSIVO		750,08

Dati dell'operatore economico e del preventivo
--

dott. forestale ANDREA BONINCONTRO

Via Regensburger n. 27

38057 PERGINE VALSUGANA

Partita IVA	01822360226
Codice fiscale	BNNNDR74E02L378T
Preventivo dd.	21/01/2021
Acquisito al protocollo comunale dd.	21/01/2021
Acquisito al protocollo comunale nr.	2837

Prestazione		importi in €
progettazione e direzione lavori intervento 1		4.259,52
Totale onorario		4.259,52
ribasso offerto in percentuale	25,00%	1.064,88
TOTALE CORRISPETTIVO al netto del ribasso		3.194,64
Contributo previdenziale	4,00%	127,79
TOTALE IMPONIBILE		3.322,43
IVA	22,00%	730,93
TOTALE COMPLESSIVO		4.053,36

visto il progetto esecutivo dei “lavori in somma urgenza sulla viabilità comunale Moretta di Sopra – frazione Costasavina, contraddistinta dalle pp. ff. 942/1 e 513/2 C.C. Costasavina” nel comune di Pergine Valsugana, redatto in data gennaio 2021 dal dott. forestale Andrea Bonincontro per la parte relativa alla progettazione esecutiva, dal geologo dott. Mirko Demozzi per la parte relativa allo studio geologico-geotecnico e dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente per la parte relativa al coordinamento della sicurezza – quadro economico, ed acclarante l’importo complessivo di € 41.133,88 così suddiviso:

LAVORI A BASE D'ASTA	
intervento Moretta Alta OG3	€ 24.055,16
oneri sicurezza categoria OG3 non soggetti a ribasso	€ 1.941,87
oneri aziendali COVID categoria OG3 2% (del. GP 726/2020)	€ 481,10
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 26.478,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
imprevisti	€ 2.412,62
spese tecniche esterne: studio geologico ed ass. geol in corso d'opera	€ 735,37
spese tecniche esterne: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità	€ 3.194,64
spese tecniche interne: indennità per figure operanti in amministrazione	€ 1.053,73
E.P.A.P. 2% su spese tecniche esterne: geologo	€ 14,71
C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche esterne: progettazione e DL	€ 127,79
IVA 22% su lavori, imprevisti, spese tecniche esterne e relativa cassa	€ 7.086,90
tassa gare	€ 30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.655,75
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 41.133,88
IMPORTO SUL QUALE RICHIEDERE CONTRIBUTO	40.080,15

preso atto quindi che, la spesa prevista per l’esecuzione dei suddetti lavori ammonta a complessivi € 41.133,88 di cui € 40.080,15 quale spesa ammissibile a finanziamento da parte della P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi;

preso atto che il progettista interno geom. Andrea Fontanari ha stipulato polizza R.C. Patrimoniale con da MAG-JLT SpA – Lloyd’s Insurance Company S.A. n. MAG-FP-21-199864 con scadenza 31.12.2021 e che con la sottoscrizione degli elaborati il tecnico ne conferma la vigenza;

vista le polizze assicurative del:

- geologo dott. Mirko Demozzi rilasciata da LLOYD’S Insurance Company S.A. n. A119C339079-LB dd 19.10.2018 e successiva appendice n. A1C407502-LB dd 03.04.2020 nonché la polizza rilasciata da LLOYD’S Insurance Company S.A. n. A1201947205-LB a nome “Consiglio nazionale dei geologi” dd 19.10.2018 e successiva appendice n. A1B82781-LB dd 03.04.2020;
- dott. forestale Andrea Bonincontro rilasciata da REALE MUTUA n. 2020/03/2378017 dd 01.01.2020;

preso atto che, trattandosi di intervento in somma urgenza, non sono stati acquisiti pareri di conformità agli strumenti urbanistici e/o altri pareri, nulla osta ed

autorizzazioni previste dall'art.80 della L.P. 22/1991 e s.m.i. e che comunque i lavori sono sostanzialmente costituiti da sistemazioni per i quali non è necessaria preventiva autorizzazione;

evidenziato che l'art. 53, comma 3, della L.P. 26/93 prevede, invece, l'effettuazione della perizia dei lavori entro il termine di 45 giorni;

considerato che il progetto in esame può essere approvato dal Dirigente ricorrendo le fattispecie previste dall'art. 52 comma 2) lettera b) del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale che di seguito si riporta in stralcio:

“comma 1) L'affidamento dei lavori ..., compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, deve essere preceduto da una gara ufficiosa... fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.

Comma 2) E' ammessa la deroga alla procedura concorsuale di cui al primo comma, nei seguenti casi:

... b) nelle ipotesi di somma urgenza previsti dalla normativa provinciale in materia di lavori pubblici;...”

ritenuto pertanto necessario:

- approvare ad ogni effetto il progetto esecutivo in esame;
- impegnare l'importo complessivo di progetto, dando atto che lo stesso comprende l'importo di € 1.053,73 quali indennità per figure professionali operanti in Amministrazione;
- aggiornare l'importo dell'affidamento dell'esecuzione delle opere in somma urgenza sulla strada comunale che porta alla località Moretta Alta, contraddistinta dalle pp. ff. pp. ff. 942/1 e 513/2 C.C. Costasavina” nel comune di Pergine Valsugana, all'impresa BURLON Srl con sede in Zona Artigianale n. 3 a Telve Valsugana (TN) – codice fiscale e partita IVA 00312890221 – all'importo risultante dal progetto esecutivo al netto del ribasso offerto;
- aggiornare l'importo dell'affidamento dell'incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della direzione lavori misure e contabilità al dott. forestale Andrea Bonincontro secondo i dettami del preventivo aggiornato sub n. 2837 dd. 21.01.2021;
- aggiornare, altresì, l'importo dell'affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica e geotecnica nonché dell'assistenza geologica in corso d'opera al geologo dott. Mirko Demozzi secondo i dettami del preventivo aggiornato sub n. 2942 dd. 21.01.2021;
- costituire l'ufficio della direzione lavori, confermando quanto già disposto con propria determinazione n. 358 dd. 23.12.2018, le funzioni di direttore dei lavori di cui all'art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. al dott. forestale Andrea Bonincontro e l'assistenza geologica in corso d'opera al geologo dott. Mirko Demozzi ed affidando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la *“Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”*;

vista la L.P. 2/2016, L.P. 26/93 e s.m. ed in particolare l'art. 53 "Interventi di somma urgenza" ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

vista la deliberazione giuntale n. 24 dd. 13.02.2001 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa "Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio" e delega di funzioni gestionali;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 18 dd. 11.11.2020 e 20 dd. 16.11.2020 con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 28.01.2021, esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa"* e le successive modificazioni della stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 dd. 29.01.2021, esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)"* e le successive modificazioni della stessa;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione;

D E T E R M I N A

1. di approvare ad ogni effetto di legge, il progetto esecutivo dei “lavori in somma urgenza sulla viabilità comunale Moretta di Sopra – frazione Costasavina, contraddistinta dalle pp. ff. 942/1 e 513/2 C.C. Costasavina” nel comune di Pergine Valsugana, redatto in data gennaio 2021 dal dott. forestale Andrea Bonincontro per la parte relativa alla progettazione esecutiva, dal geologo dott. Mirko Demozzi per la parte relativa allo studio geologico-geotecnico e dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente per la parte relativa al coordinamento della sicurezza – quadro economico, ed acclarante l’importo complessivo di € 41.133,88 di cui € 26.478,13 per lavori ed € 14.655,75 quali somme a disposizione dell’Amministrazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione
2. di prendere atto che, l’importo massimo finanziabile risulta pari ad € 40.080,15 di cui € 26.478,13 per lavori ed € 13.602,02 quali somme a disposizione dell’amministrazione;
3. di rideterminare per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento dei lavori all’impresa BURLON SRL con sede in Zona Artigianale n. 3 a Telve Valsugana – codice fiscale e partita IVA 00312890221 – ad € 24.883,27 (al netto del ribasso offerto del 6,500% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.941,87) oltre ad IVA 22% per complessivi € 30.357,59, con una minore spesa pari ad € 42.659,41 rispetto a quanto affidato con nota di data 17.12.2020 prot. n. 49121 e confermato con la propria determinazione n. 358 dd. 23.12.2020, secondo quanto risultante dal quadro economico del progetto approvato;
4. di rideterminare, altresì, per le motivazioni espresse in premessa:
 - al dott. forestale Andrea Bonincontro con studio tecnico in Via Regensburger n. 27 a Pergine Valsugana, codice fiscale BNNNDR74E02L378T e partita IVA 01822360226 – l’incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché alla direzione lavori, misure e contabilità dei lavori in somma urgenza sulla viabilità comunale Moretta di Sopra – frazione Costasavina, contraddistinta dalle pp. ff. 942/1 e 513/2 C.C. Costasavina, nel comune di Pergine Valsugana, per l’importo di € 3.194,64 – già al netto dello sconto a noi riservato pari al 25% - oltre agli oneri previdenziali 4% e fiscali 22% per complessivi € 4.053,36 al lordo delle ritenute di Legge e secondo il nuovo preventivo di parcella di cui in premesse, con una minore spesa pari ad € 3.970,60 rispetto a quanto affidato con la propria determinazione n. 358 dd. 23.12.2020;
 - al geologo dott. Mirko Demozzi con studio tecnico in Via Pra de la Fava n. 62 a Trento – codice fiscale DMZMRK73R10L378Q e partita IVA 02103490229 – l’incarico relativo alla relazione geologica e geotecnica nonché l’assistenza geologica in corso d’opera dei lavori in somma urgenza sulla viabilità comunale Moretta di Sopra – frazione Costasavina, contraddistinta dalle pp. ff. 942/1 e 513/2 C.C. Costasavina, nel comune di Pergine Valsugana, per l’importo di € 735,37 – già al netto dello sconto a noi riservato pari al 25% - oltre agli oneri previdenziali 2% e per complessivi € 750,08 avendo lo stesso dichiarato di non essere soggetto ad IVA e ritenuta ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. 190/2014 e secondo il nuovo preventivo di parcella di cui in premessa, con una minore

spesa pari ad € 765,18 rispetto a quanto affidato con la propria determinazione n. 358 dd. 23.12.2021;

5. di istituire, in linea con quanto già disposto in data 17.12.2020, l'ufficio della direzione lavori assegnando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la direzione operativa dell'intervento, confermando quanto già disposto con precedente determinazione n. 358 dd. 23.12.2020 al dott. forestale Andrea Bonincontro le funzioni di direttore dei lavori di cui all'art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e, al geologo dott. Mirko Demozzi l'assistenza geologica dei lavori in corso d'opera;
6. prendere atto che la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento (per € 30,00 al Titolo 1 capitolo 711200 del P.E.G. 2020 ed € 41.103,88 al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2020) risulta interamente impegnata dalla propria precedente determinazione 358 dd. 23.12.2020, ridefinendo gli impegni con una minore spesa di € 41.452,34, come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari, autorizzandone la liquidazione delle competenze ad adempimento delle prestazioni sopra citate, previa verifica di regolarità da parte del personale tecnico ed amministrativo della DLPP e vista fattura di eguale o minore importo;
7. di rendere evidente che le funzioni di responsabile del procedimento e le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08 rimangono affidate al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
8. di notificare gli interessati come sopra individuati, dell'assunzione del presente provvedimento;
9. di inviare copia della presente, unitamente al progetto esecutivo dei lavori, al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della PAT ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9.

*** ** * ** ***

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -