



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL CAPOUFFICIO

n. 233 dd. 05-08-2024

OGGETTO: Somma urgenza per cedimento sparso del versante/rampa a valle della viabilità pubblica comunale che collega le frazioni di Canezza al Maso Agnelini in prossimità della p.f. 283/1 c.c. Canezza. Approvazione perizia di spesa e conseguenti segnature coontabili. Importo complessivo di spesa € 192.000,00 - CUP J35F24000540003

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

Visto il verbale datato 20.05.2024 prot. n. 24077 dd. 22.05.2024, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., con il quale è stato dichiarato rivestire carattere di somma urgenza l'evento calamitoso verificatosi a seguito del maltempo del giorno 17 maggio 2024, che ha causato il cedimento sparso del versante/rampa a valle della viabilità pubblica comunale che collega le frazioni di Canezza al Maso Agnelini in prossimità della p.f. 283/1 C.C. Canezza;

posto che:

- sulla base della visita di sopralluogo effettuata (dopo aver concordato di procedere all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza con il responsabile di zona del Servizio Prevenzione Rischi della PAT ing. Davide Sighel, in attesa della verifica di ammissibilità a contributo della spesa, rilevato sussistere situazione di pericolo e di grave danno all'incolumità pubblica si ritiene di procedere all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza) dal tecnico comunale della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio geom. Andrea Fontanari è stato accertato l'evento calamitoso e sulla base di una prima e puramente indicativa computazione dei lavori, si considera necessario intervenire con le seguenti modalità, per la parte strutturale della viabilità:
 - pista per le lavorazioni;
 - rimozione della colata detritica;
 - realizzazione di gabbionate armate con tiranti;

- posa di materia drenante;
 - posizionamento di reti di contenimento con griglie per semina;
 - ripristino terreni;
 - canalizzazione delle acque superficiali a monte con tubazioni e drenaggi;
- e si è considerata necessaria, per l'esecuzione degli interventi, una spesa complessiva presunta (sulla base di una prima computazione dei lavori e per quanto visibile allo stato del primo sopralluogo) pari ad € 120.000,00;
- a seguito dell'inizio dei lavori urgenti, sono sopravvenute esigenze di modifica dell'ipotesi progettuale originaria, sostituendo la tipologia delle opere strutturali armate e, pertanto – appurata la consistenza dei terreni risultante instabile e riconducibile a terreni di riporto a seguito della realizzazione della strada comunale e privi di roccia dura, ritenuto necessario intervenire sul versante in maniera più puntuale per rimuovere completamente la parte di terreno instabile dove inizialmente non era prevedibile capirne coesistenza e quantità da asportarne ai fini della sicurezza stradale, rinforzando i terreni a valle della ricostruenda scarpata – con verbale prot. 26780 d.d. 05.06.2024 (trasmesso al servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della PAT) è stata portata ad € 185.000,00 la stima di spesa (di cui € 155.000,00 a valere su fondi provinciali ed € 30.000,00 a carico del Comune di Pergine);

preso atto che, l'art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 *“interventi di somma urgenza”* prevede che il Dirigente del servizio competente *“può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro”*;

evidenziato che l'art. 53, comma 3, della L.P. 26/93 prevede, invece, l'effettuazione della perizia dei lavori entro il termine di 45 giorni;

accertato che l'incarico di esecuzione dei lavori in somma urgenza *de quo* sono stati affidati con le modalità previste dall'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. alle seguenti ditte:

- Anderle Michele con sede in Maso Valderban, 8 di Pergine Valsugana (TN) - partita IVA 01674990229 – con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 23.05.2024 prot. n. 24305, fino all'importo massimo presunto di € 81.720,00 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 22.05.2024 sub. n. 24082, che espone un ribasso medio pari al 4,10% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio sulla base del prezziario PAT 2024;
- Eurorock S.r.l., con sede in Trento (TN), via Brennero n. 322 (P.Iva 00500880224), – con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 31.05.2024 prot. n. 25840, fino all'importo massimo presunto di € 39.596,90 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 30/05/2024 sub. n. 25705 che espone un ribasso d'asta pari ad 1,39% sull'importo di perizia e sul prezziario EPPAT2024;

richiamata la precedente determinazione del Dirigente n. 173 di data 12.06.2024 con la quale per l'intervento di somma urgenza *de quo*, tra l'altro, è stato:

- confermato l'affidamento dei lavori sopra dettagliati alla sopraccitate imprese;
- affidato all'ing. jr. geol. Alessandro Sperandio l'incarico relativo alla redazione della perizia di progetto incluse le prestazioni geologiche e la direzione lavori ;

- affidato al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio
 - Area Tecnica e Ambiente gli incarichi relativi al:
 - Coordinamento della sicurezza in fase progettuale (PSC);
 - Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (CSE);

vista la perizia relativa all'intervento di somma urgenza *de quo*, redatta in data luglio 2024 dall'ing. jr. geol. Alessandro Sperandio per la parte relativa alla spesa e allo studio geologico-geotecnico e dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente per la parte relativa alla sicurezza, ed acclarante l'importo complessivo di € 192.000,00 così suddiviso:

Salita per Maso Agnelini in prossimità della p.f. 283/1 C.C. Canezza. Progettazione		
	descrizione	importo
a	Lavori (OG3) - Importo a base d'asta	
a.1)	Lavori (OG3)	86.193,15
a.2)	Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso (OG3)	1.677,26
	di cui FINANZIAMENTO PAT L.P. 9/2011	61.194,74
	di cui FINANZIAMENTO COMUNALE	26.675,67
	Lavori (OS21)	39.446,49
	Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso (OS21)	10.000,00
	Totale lavori	137.316,90
b	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.4)	Imprevisti	3,79
b.8.1)	Spese tecniche progettazione affidate esternamente	16.478,03
b.8.1)	Indennità interne	3.491,44
b.12.1)	IVA, imposte e tributi: CNPAIA 4%	659,12
b.12.3)	IVA, imposte e tributi: IVA 22%	33.980,72
b.13	Tasse gare	70,00
	Totale somme a disposizione	54.683,10
	TOTALE COMPLESSIVO	192.000,00

accertato che la suddetta perizia di spesa compresa la parte relativa alla relazione geologica e geotecnica redatta dall'ing. jr. geologo Alessandro Sperandio è composta dagli elaborati di seguito indicati (acquisiti al prot. n. 34676 di data 22/07/2024 e successivamente integrati con prot. n. 36257 di data 30/07/2024):

- ⇒ TAV. 1 – Stato di dissesto
- ⇒ TAV. 2 – Stato di progetto
- ⇒ TAV. 3 – Stato di raffronto
- ⇒ TAV. 4 – Sezione di dissesto/progetto/raffronto
- ⇒ TAV. 5 – Particolari e sezioni tipo
- ⇒ TAV. 6 – Particolari e sezioni tipo
- ⇒ Computo metrico lavori OG3
- ⇒ Computo metrico lavori OS21
- ⇒ Stima incidenza manodopera lavori OG3
- ⇒ Stima incidenza manodopera lavori OS21
- ⇒ Estratti cartografici
- ⇒ Relazione tecnica
- ⇒ Documentazione fotografica
- ⇒ Elenco prezzi lavori OG3
- ⇒ Elenco prezzi lavori OS21

⇒ Relazione geologica e geotecnica
la documentazione relativa alla sicurezza redatta dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente è composta dai seguenti elaborati:

- ⇒ Stima dei costi della sicurezza
- ⇒ Piano di sicurezza e coordinamento
- ⇒ Analisi e valutazione dei rischi

preso atto che il progettista interno geom. Andrea Fontanari ha stipulato polizza R.C. Patrimoniale con MAG SpA - Lloyd's n. GR0000001185-LB con scadenza al 31.12.2024 e che con la sottoscrizione degli elaborati il tecnico ne conferma la vigenza;

preso atto che, trattandosi di intervento in somma urgenza, non sono stati acquisiti pareri di conformità agli strumenti urbanistici e/o altri pareri, nulla osta ed autorizzazioni previste dall'art.80 della L.P. 22/1991 e s.m.i.;

ritenuto pertanto necessario:

- approvare ad ogni effetto gli elaborati relativi alla perizia di spesa, alla relazione geologica e geotecnica e alla parte della sicurezza, sopra citati;
- impegnare l'importo complessivo della perizia, dando atto che lo stesso comprende l'importo di € 3.491,44 quali indennità per figure professionali operanti in Amministrazione;
- rideterminare l'impegno assunto con propria precedente determinazione n. 173 di data 12/06/2024:
 - nell'importo di € 84.336,49 (pari all'importo dei lavori del nuovo quadro economico al netto del ribasso offerto pari all'4,10% e aumentato degli oneri relativi alla sicurezza non ribassabili) oltre ad IVA 22%, per l'affidamento dell'esecuzione delle opere in somma urgenza *de quo* all'impresa Anderle Michele;
 - nell'importo di € 48.898,18 (pari all'importo dei lavori del nuovo quadro economico al netto del ribasso offerto pari all'1,39% e aumentato degli oneri relativi alla sicurezza non ribassabili), oltre ad IVA 22%, per l'affidamento dell'esecuzione delle opere in somma urgenza *de quo* all'impresa Eurorock S.r.l.;
 - nell'importo di € 16.478,03, oltre agli oneri previdenziali 4% e fiscali 22%, per l'incarico relativo alla redazione della perizia di progetto incluse le prestazioni geologiche e la direzione lavori dell'intervento in somma urgenza *de quo* all'ing. jr. geol. Alessandro Sperandio;
- confermare, come già disposto con precedente determinazione n. 173 dd. 12.06.2024, l'ufficio della direzione lavori, assegnando all'ing. jr. geol. Alessandro Sperandio, le funzioni di direttore lavori di cui all'art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9- 84/Leg. e al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;

reso inoltre evidente che:

- sono in corso le verifiche ex art. 140 comma 7 del d.lgs. 36/2023 relative al possesso da parte della ditta Anderle Michele dei requisiti di partecipazione;

- a seguito della rideterminazione dell'importo relativo all'affidamento dei lavori all'impresa Eurorock S.r.l., si renderà necessario procedere, anche con riferimento alla stessa:
 - o alla richiesta di versamento dell'imposta di bollo, determinata ai sensi dell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 nell'importo pari ad € 40,00;
 - o alla verifica relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, venendo meno i presupposti che legittimano la semplificazione procedimentale di cui all'art. 52 del d.lgs. 36/2023;

considerato che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.36/2023 è il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Luca Paoli;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, responsabile dei lavori ai sensi del comma 1) lett. c) dell'art. 89 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.;

preso atto che per l'opera in parola è stato acquisito il seguente CUP J35F24000540003 vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

vista la L.P. 2/2016, L.P. 26/93 e s.m. ed in particolare l'art. 53 "Interventi di somma urgenza" ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m., il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m. e il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m., in quanto applicabili;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visto il regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 68 dd. 14.09.2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 66 dd. 20.09.2002 e n. 4 dd. 28.02.2005;

visti gli art. 44 e ss. del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa "Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio" e delega di funzioni gestionali;

dato atto che il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Luca Paoli, è assente;

vista la delega dd. 13.11.2023 registrata al sub 48384 rilasciata al Capo Ufficio dell'Area Tecnica e Ambiente per l'esercizio delle funzioni dirigenziali in sostituzione del suddetto Dirigente, nel caso di assenza dello stesso per un periodo non superiore a 30 gg. consecutivi;

verificata l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dPR n. 62/2013 e s.m.i., il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Dirigente firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il soggetto che ha condotto l'istruttoria oggetto del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché della L.P. n. 23/1992;

richiamato il codice di comportamento del Comune di Pergine Valsugana, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 117 di data 20/10/2014 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 80 di data 06/06/2023 e dato atto della conformità del presente provvedimento ai principi ed alle norme di comportamento, nonché più in generale dell'osservanza dell'etica pubblica;

richiamata la corretta attuazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in materia di prevenzione del rischio corruttivo ai sensi della L. n. 190/2012 e nell'ambito degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, così come previsti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 dd. 30.01.2024;

visto il decreto del Sindaco n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la conferma della nomina a Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 di data 27.12.2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati" e le successive modificazioni della stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 27.12.2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)" e le successive modificazioni della stessa;

vista la deliberazione giuntale n. 13 dd. 30.01.2024: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito

con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022" che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

D E T E R M I N A

1. di approvare ad ogni effetto di legge, la perizia relativa ai lavori di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso del maltempo del giorno 17 maggio 2024, che ha causato il cedimento sparso del versante/rampa a valle della viabilità pubblica comunale che collega le frazioni di Canezza al Maso Agnelini in prossimità della p.f. 283/1 C.C. Canezza, redatta in data luglio 2024 dall'ing. jr. geol. Alessandro Sperandio per la parte della perizia relativa alla spesa e allo studio geologico-geotecnico e dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente per la parte relativa alla sicurezza, ed acclarante l'importo complessivo, di € 192.000,00 di cui € 137.316,90 per lavori ed € 54.683,10 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di rideterminare, per le motivazioni indicate in premessa, gli affidamenti in somma urgenza avvenuti con precedente determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 173 di data 12.06.2024:
 - a) alla ditta Anderle Michele con sede in Maso Valderban, 8 di Pergine Valsugana (TN) - partita IVA 01674990229 –, per l'importo massimo presunto di € 81.720,00 oltre ad IVA 22%, e quindi pari quindi a complessivi euro 99.698,40, nel nuovo importo di € 84.336,49 oltre ad IVA 22% per complessivi € 102.890,52, con integrazione dell'impegno per € 3.192,12 (CIG B1FE84B1EE);
 - b) alla ditta Eurorock S.r.l. con sede in Trento (TN), via Brennero n. 322 (P.Iva 00500880224), per l'importo di € 39.596,90 oltre ad IVA 22%, pari quindi a complessivi euro 48.308,22, nel nuovo importo di € 48.898,18 oltre ad IVA 22% per complessivi € 59.655,78, con integrazione dell'impegno per € 11.347,56 (CIG B1FE858CA5);
 - c) al professionista ing. jr. geol. Alessandro Sperandio con studio a Pergine Valsugana – Via Novai, n. 32 – P.Iva 01841590225 - per un importo di € 14.550,00 oltre agli oneri previdenziali 4% e fiscali 22% per complessivi € 18.461,04, nel nuovo importo di € 16.478,03, oltre agli oneri previdenziali 4% e fiscali 22%, per complessivi € 20.907,32, con integrazione dell'impegno per € 2.446,28 (CIG B1FE81DBF5);
3. di confermare l'ufficio della direzione lavori istituito con determinazione n. 173 di data 12.06.2024, che ha assegnato all'ing. jr. geol. Alessandro Sperandio, le funzioni di direttore lavori di cui all'art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9- 84/Leg. e al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio –

Area Tecnica e Ambiente le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, coordinatore gruppo progettazione, coordinatore gruppo direzione lavori e direttore operativo;

4. di impegnare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento per complessivi € 192.000,00 al Titolo 2 capitolo "CAP 225189/ 0 – Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità" del P.E.G. 2024, prendendo atto che l'importo comprende € 3.491,44 quali spese tecniche interne per indennità figure professionali operanti in amministrazione, e considerando quanto già impegnato con precedente determinazione n. 173 di data 12/06/2024, rideterminato con il presente provvedimento ed autorizzando la liquidazione delle competenze ad adempimento delle prestazioni sopra citate, previa verifica di regolarità da parte del personale tecnico ed amministrativo della DLPP e vista fattura di eguale o minore importo;
5. di dichiarare che la spesa derivante dal presente provvedimento è esigibile nell'esercizio finanziario 2024;
6. di attestare che la spesa di investimento assunta con il presente provvedimento risulta finanziata come riportato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;
7. di rendere evidente che le funzioni di responsabile del procedimento e le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08 rimangono affidate al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
8. di dare atto che all'opera pubblica suddetta è stato attribuito il seguente CUP J35F24000540003;
9. di notificare gli interessati come sopra individuati, dell'assunzione del presente provvedimento;
10. di inviare copia del presente provvedimento, unitamente agli elaborati approvati, al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza Ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9.

*** ** * ** ***

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
- F.to *Ciro Benoni* -